A N E X O I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BALDIM | **VALOR PREVISTO: 165.300,00** | **DATA:**

OBRA: Serviços de tapa buracos e construção de quebra-molas, com fornecimento de mão de obra e material. | **PRAZO DA OBRA: 365 DIAS**

ITEM	FONTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	COMP/SINAPI	PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA	Físico %	**100,00%**	**20,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**
			Financeiro	**R$ 165.300,00**	R$ 33.060,00	R$ 16.530,00	R$ 16.530,00	R$ 16.530,00	R$ 16.530,00	R$ 16.530,00	R$ 8.265,00	R$ 8.265,00	R$ 8.265,00	R$ 8.265,00	R$ 8.265,00	R$ 8.265,00
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
			Físico %													
			Financeiro													
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**20,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**
			Financeiro	**R$ 165.300,00**	**R$ 33.060,00**	**R$ 16.530,00**	**R$ 16.530,00**	**R$ 16.530,00**	**R$ 16.530,00**	**R$ 16.530,00**	**R$ 8.265,00**	**R$ 8.265,00**	**R$ 8.265,00**	**R$ 8.265,00**	**R$ 8.265,00**	**R$ 8.265,00**

MARLEY ALVES DA SILVA CREA 185413/D

Observações: