ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Politica Urbana e Gestão Metropolitana- SEDRU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Baldim	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 52.500,00**	**DATA: maio/2016**
OBRA: Reforma e Ampliação de sistema de abastecimento de Agua (aquisição e instalação de reservatório)	**LOCAL: Comunidades do Mucambo e Alto da Cuia**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	IIO-001	RESERVATORIO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%			
			Financeiro	R$ 52.500,00	R$ 26.250,00	R$ 26.250,00			
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**			
			Financeiro	**R$ 52.500,00**	**R$ 26.250,00**	**R$ 26.250,00**			

Engenheiro Responsável: _____ CREA _____

Carimbo e assinatura do prefeito(a) _____

Observações: