

Portal do Lago Ltda

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VALOR DO CONVÊNIO: **R\$ 26.673,62**

OBRA: Construção da base para Caixa d'agua - Comunidade da Cuia e Comunidade de Mucambo

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	30 dias
1	Movimento de terra/Fundação/Estrutura	Físico %	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 26.673,62	R\$ 26.673,62
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 26.673,62	R\$ 26.673,62

Engenheiro Responsavel

CREA